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Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat™.

W zalgczeniu przesytam notatke stuzbowg Zespotu IKPR-5 sporzadzong dla Rady Dialogu
Spolecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat na posiedzenie, ktére odbyto si¢ w dniu
29.06.2022 r. dotyczaca sposobu prowadzenia robdt budowlanych oraz propozycji zabezpieczenia

przed ucigzliwosciami jaki moga powstaé w trakcie ich prowadzenia.
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IKPR-5 Warszawa, 29 czerwca 2022 r.

NOTATKA SLUZBOWA
dla Rady Dialogu Spotecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat
na posiedzenie, ktore odbedzie si¢ w dniu 29.06.2022 .

dotyczy: sposobu prowadzenia robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja
Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat”

Zespot IKPR-5 obecnie prowadzi analiz¢ dostarczonej w biezacym tygodniu dokumentaciji
wykonawczej pn.”Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat”. Ewentualne przyjgcie
tej dokumentacji otworzy droge do wejscia na Sciezk¢ zmierzajaca do realizacji pierwszego etapu
inwestycji, ktorym jest budowa nowego budynku geriatrii dla pséw polaczonego ze szpitalem. Aktualnie
przygotowywane jest wystgpienie o pozwolenie na budowe. W zwiazku z powyzszym Stoteczny Zarzad
Rozbudowy Miasta prowadzi juz rozmowy z wykonawcag robét budowlanych.

W trosce o dobrostan zwierzat w przygotowywanym przez Kierownika Budowy BIOZ zostanie
»hiestandardowo” uwzgledniona sytuacja zwierzat przebywajacych w schronisku. Z rozmoéw
prowadzonych juz z wykonawca wynika, iz gotéw jest on do wykonania szczelnego ogrodzenia placu
budowy (w trakcie rozmowy analizowane bylo m. in. podwdjne ogrodzenie od strony pawilonow
schroniska, w ktérym przgsta pierwszego i drugiego rzgdu ogrodzenia usytuowane bytyby wzgledem
siebie ,,na zakladke”). Ponadto deklaruje on zamiar prowadzenia rob6t rozbidrkowych bez uzycia
miotdw pneumatycznych, a takze gotowos¢ unikania wzniecania pytéw budowlanych i w miare
potrzeby (w suche i gorace dni) polewania terenu prowadzonej rozbidérki woda.

W dotychczasowych rozmowach ustalono, ze prace rozbiérkowe betonowego podloza beda prowadzone
przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (koparek samochodowych), a prace dotyczace nowego obiektu
to przede wszystkim prace montazowe (realizacja konstrukceji stalowej), ktore generuja mniej hatasu
niz budowa w technologii tradycyjne;j.

Potwierdzam wczesniejsze informacje o tym, ze nie przewidujemy wystegpowania robét generujacych
znaczgcych ilosci pytu, gdyz gldwne roboty demontazowe odbeda si¢ bez uzycia ciezkiego sprzetu;
nie przewidujemy tez kucia, poniewaz obecne utwardzenie terenu geriatrii sktada si¢ z wylewanych ptyt
betonowych, ktdre bgda podnoszone bez uzycia miotéw pneumatycznych, a ponadto nie bedzie mialo
miejsce kopanie gtebokich fundamentdw

Podtrzymujemy tez wczesniejsze informacje, iz obecny budynek geriatrii nie jest typowym
budynkiem, lecz barakiem bez fundamentdw, wige rozbiorka nie jest problemem z punktu widzenia
wykonawcey. Demontaz bedzie bardzo krotki, co tez sprzyja minimalizowaniu ucigzliwosci hatasowych.
Budowa specjalnie zostata zaprojektowana w systemie modutowym, aby jak najbardziej ograniczy¢
negatywny wplyw na zwierzg¢ta. Realizacja w tym systemie z zalozenia jest cicha, gdyz przewiduje
gléwnie skrecanie elementow.

Czas samej realizacji konstrukcji przewidziany jest na 3-4 miesigce, a kolejne prace budowlane
bedg sig toczy¢ juz gldéwnie wewnatrz obiektu.
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